

Poskytnutí informace

(dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění)

Plán investičních akcí pro rok 2016 - 2017

Název projektu: **PD - Rekonstrukce Mlýnské ulice v Kojetíně**
Popis díla: Dodávka projektové dokumentace pro ÚŘ+SP, včetně geodetického zaměření, pro realizaci akce „Rekonstrukce Mlýnské ulice v Kojetíně“
Financování: Město Kojetín
Rozpočet projektu: 350 000,- Kč
Výběrové řízení: Březen 2016
Dodavatel PD: Bude vybrán ve výběrovém řízení Březen 2016
Plánovaný termín započítí: Březen 2016
Předpokládaný termín dokončení díla: Červen 2016

Název projektu: **Rekonstrukce Mlýnské ulice**
Popis díla: Celková rekonstrukce místní komunikace, včetně chodníků na Mlýnské ulici v Kojetíně.
Financování: Město Kojetín
Rozpočet díla: 3 500 000,- Kč
Výběrové řízení: Červen 2016
Dodavatel díla: Bude vybrán ve výběrovém řízení Srpen 2016
Plánovaný termín započítí: Září 2016
Předpokládaný termín dokončení díla: Listopad 2016

Název projektu: **Podvalí - předlažba MK IV.**
Popis díla: Celková předlažba místní komunikace IV. třídy na ulici Podvalí v Kojetíně.
Financování: Město Kojetín
Výběrové řízení: bez VŘ
Rozpočet díla: 1 400 000,- Kč
Dodavatel díla: TECHNIS Kojetín, spol. s r.o.
Plánovaný termín započítí: Květen 2016
Předpokládaný termín dokončení díla: Červenec 2016

Název projektu: **Hanusíkova – usměrnění dopravy**
Projektová kancelář: Ing. Linda Smítalová – ATELIS (vypracovaná studie)
Popis projektu: „Bezpečné uspořádání křižovatky ulic Hanusíkova a Sv. Čecha v Kojetíně“, včetně chodníků a stezky pro cyklisty
Financování: Město Kojetín
Rozpočet díla: 550 000,- Kč
Dodavatel: Bude vybrán ve výběrovém řízení Květen 2016
Plánovaný termín započítí: Červen 2016
Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele: Červenec 2016

Název projektu: **Cyklostezka Tovačov – Bezměrov v k.ú. Kojetín**
Projektová kancelář: Ing. Linda Smítalová – ATELIS (vypracovaná studie)
Popis projektu: Dodávka projektové dokumentace pro ÚŘ, včetně geodetického zaměření, akce „Cyklostezka Tovačov – Bezměrov“ v k.ú. Kojetín
Financování: Město Kojetín
Rozpočet projektu: 500 000,- Kč
Dodavatel PD: Bude vybrán ve výběrovém řízení Květen 2016
Plánovaný termín započetí Květen 2016
Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele: leden 2017

Název projektu: **Cyklostezka Tovačov – Bezměrov v k.ú. Kojetín**
Projektová kancelář: Bude vybrána ve výběrovém řízení
Popis projektu: Dodávka projektové dokumentace pro SP akce „Cyklostezka Tovačov – Bezměrov“ v k.ú. Kojetín
Financování: Město Kojetín
Rozpočet projektu: 700 000,- Kč
Dodavatel: Bude vybrán ve výběrovém řízení Leden 2017
Plánovaný termín započetí Leden 2017
Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele: Září 2017

Název projektu: **Cyklostezka Tovačov – Bezměrov v k.ú. Kojetín**
Projektová kancelář: Výběr 2016
Popis projektu: „Realizace akce Cyklostezka Tovačov – Bezměrov“ v k.ú. Kojetín
Financování: Město Kojetín
Rozpočet akce: dle PD
Dodavatel: Bude vybrán ve výběrovém řízení Leden 2018
Plánovaný termín započetí Březen 2018
Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele: Říjen 2018

Romana Mrázková
referent odboru výstavby, ŽP a D

MěÚ Kojetín
Masarykovo náměstí 20
752 01 Kojetín
tel.: 581 277 474
r.mrazkova@radnice.kojetin.cz
www.kojetin.cz